

## ПРОТОКОЛ № 68/17-ЗП

заседания Закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 120/17ТЭЦ от 15.11.2017г.

Дата: 30.11.2017 г.

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 /ул. Толедова, 43

### Присутствовали:

Моос В.Н. Начальник ТЭЦ, председатель комиссии  
Ольков А.В. Начальник ПЭО, член комиссии  
Бочков А.В. Советник по безопасности, член комиссии  
Сможевских И.А. Экономист по закупочной деятельности, секретарь закупочной комиссии

**Отсутствовал:** Нечаев А.Б., главный инженер, член комиссии

Кворум для принятия решения имеется.

### 1. Повестка дня:

1.1. Заключить дополнительное соглашение к договору № 120/17ТЭЦ от 15.11.2017г. в связи с необходимостью оперативного срочного удовлетворения нужд заказчика в работах по ремонту Турбогенератора №2 (инв. № 410499). На проведение конкурентных процедур у заказчика объективно нет времени, т.к. изменение погодных условий приведет к увеличению тепловой и электрической нагрузки Потребителей, что невозможно осуществить на действующем оборудовании.

Подрядчик: ООО «ЭнергоУралРемонт» (ИНН 6661038484, КПП 667101001, ОГРН 1026605242267).

Предмет договора: Выполнение работы по ремонту ОП-4 (опорного подшипника) Турбогенератора №2 (инв. № 410499) ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром».

1.2. Внесение изменения в пункт 1.5 договора № 120/17ТЭЦ от 15.11.2017г.

1.3. Внесение изменения в пункт 4.1 договора № 120/17ТЭЦ от 15.11.2017г.

1.4. Внесение изменения в пункт 9.9 договора № 120/17ТЭЦ от 15.11.2017г. – Приложения 2 и 3.

### 2. Закупочная комиссия решила:

2.1. Заключить дополнительное соглашение к договору № 120/17ТЭЦ от 15.11.2017г. в связи с необходимостью оперативного срочного удовлетворения нужд заказчика в работах по ремонту Турбогенератора №2 (инв. № 410499). На проведение конкурентных процедур у заказчика объективно нет времени, т.к. изменение погодных условий приведет к увеличению тепловой и электрической нагрузки Потребителей, что невозможно осуществить на действующем оборудовании.

2.2. Внести изменения в пункт 1.5 договора № 120/17ТЭЦ от 15.11.2017г. и читать его в следующей редакции: «Сроки выполнения ремонтных работ: Начало работ: с момента подписания договора. Окончание работ: 15 декабря 2017 г.»

2.3. Внести изменения в пункт 4.1 договора № 120/17ТЭЦ от 15.11.2017г. и читать его в следующей редакции: «Стоимость Работ по настоящему Договору (Цена договора) составляет 1 179 274 (Один миллион сто семьдесят девять тысяч двести семьдесят четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18% в размере 179 889 (Сто семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 38 копеек, согласно локального сметного расчета №1 (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

При отсутствии подписанных сторонами смет Подрядчик не имеет права приступать к выполнению работ.

В случае если фактическая стоимость Работ меньше стоимости работ установленной в локальном сметном расчете №1 (Приложении №2 к Договору) остаток таких средств будет считаться экономией Заказчика и не будет подлежать выплате в адрес Подрядчика».

2.4. С 30.11.2017г. считать недействующим «Приложение 2. Локальный сметный расчёт №1 с Калькуляцией (Приложение 1 к Локальному сметному расчету №1) в редакции договора от 15.11.2017г.»

2.5. С 30.11.2017г. считать действующим «Приложение 2/1 Локальный сметный расчёт №1 с Калькуляцией (Приложение 1 к Локальному сметному расчету №1) в редакции от 30.11.2017г.» – приложение к настоящему дополнительному соглашению.

2.6. С 30.11.2017г. считать недействующим «Приложение 3. Ведомость объемов работ в редакции договора от 15.11.2017г.».

2.7. С 30.11.2017г. считать действующим «Приложение 3/1. Ведомость объемов работ в редакции договора от 30.11.2017г.» - приложение к настоящему дополнительному соглашению.

3. Опубликовать данный протокол и дополнительное соглашение к договору № 120/17ТЭЦ от 15.11.2017г. на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте Заказчика [uralmetprom.ru](http://uralmetprom.ru).

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председатель Закупочной комиссии \_\_\_\_\_ Моос В.Н.

Секретарь Закупочной комиссии \_\_\_\_\_ Сможевских И.А