

**Протокол заседания закупочной комиссии
ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром»**

№ 07/ 18-ПЗ

Дата: 06.08.2018 г.

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 /ул. Толедова, 43

Председатель комиссии	<u>Моос В.Н.</u>
Член закупочной комиссии	<u>Ольков А.В.</u>
Член закупочной комиссии	<u>Бочков А.В.</u>
Секретарь закупочной комиссии	<u>Сможевских И.А.</u>

Отсутствовал: Нечаев А.Б., заместитель председателя закупочной комиссии.
Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Заключение дополнительного соглашения к договору № 74/18ТЭЦ от «12» июля 2018 г.
Подрядчик: ООО «Аква-тэк» (ИНН 6658365717, КПП 665801001, ОГРН 1106658012702). Директор Полякова И.В. Адрес: 620034, г.Екатеринбург, ул. Бебеля, 17, пом. 49.
Предмет договора: Проведение аварийного ремонта тепловых сетей ЦХП линия РММ (инв. № 300119) с заменой участка трубопровода Д426.
Внесение изменения в пункт 2.1 договора № 74/18ТЭЦ от «12» июля 2018 г.
Внесение изменения в пункт 5.1 договора № 74/18ТЭЦ от «12» июля 2018 г.
Внесение изменения в Приложение №1 (Локальный сметный расчет) договора № 74/18ТЭЦ от «12» июля 2018 г.
Внесение изменения в Приложение №2 (Ведомость объема работ) договора № 74/18ТЭЦ от «12» июля 2018 г.

ОТМЕТИЛИ

При вскрытии канала тепловой сети ЦХП линии РММ (инв.№ 300119) было установлено отсутствие исправных плит перекрытия в месте прорыва трубопровода Д426 тепловой сети. Для завершения аварийного ремонта трубопровода Д426 тепловой сети ЦХП линии РММ (инв.№ 300119) на газоне напротив АБК-1 требуются дополнительно плиты перекрытия для закрытия непроходного канала вскрытого участка тепловой сети. Необходимо оформить дополнительное соглашение к договору № 74/18ТЭЦ от «12» июля 2018 г. с ООО «Аква-тэк» в связи с увеличением объемов работ и стоимости договора.

РЕШЕНИЕ

Заключить дополнительное соглашение к договору № 74/18ТЭЦ от «12» июля 2018 г.

1. Внести изменения в пункт 2.1 договора № 74/18ТЭЦ от «12» июля 2018 г. и читать его в следующей редакции: «Стоимость работ, указанных в п.1.1. настоящего договора составляет 237 653 (Двести тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 36 252 рублей (Тридцать шесть тысяч двести пятьдесят два) рубля 15 копеек, согласно локального сметного расчета №1 (Приложение 1 к договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора».
2. Внести изменения в пункт 5.1 договора № 74/18ТЭЦ от «12» июля 2018 г. и читать его в следующей редакции: «Сроки выполнения ремонтных работ: Начало работ - 12.07.2018г. Окончание выполнения работ – 31.08.2018г.»
3. С 06.08.2018г. считать недействующим «Приложение 1. Сметная документация. Локальный сметный расчёт №1».
4. С 06.08.2018г. считать действующим «Приложение 1/1. Локальный сметный расчёт №1 к договору № 74/18ТЭЦ от «12» июля 2018 г. в редакции от 06.08.2018г.» – приложение к настоящему дополнительному соглашению.
5. С 06.08.2018г. считать недействующим «Приложение 2. Ведомость объема работ».
6. С 06.08.2018г. считать действующим «Приложение 2/1. Ведомость объемов работ в редакции договора от 06.08.2018г.» - приложение к настоящему дополнительному соглашению.

Остальные пункты договора № 74/18ТЭЦ от «12» июля 2018 г. остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.


Опубликовать протокол заседания закупочной комиссии о проведении закупки на сайтах www.zakupki.gov.ru и уралметпром.рф.


Результаты голосования:

«За» 3 члена комиссии

«Против» 0 членов комиссии

«Воздержалось» 0 членов комиссии

Председатель закупочной комиссии _____  Моос В.Н.

Секретарь закупочной комиссии _____  Сможевских И.А.