

Протокол заседания закупочной комиссии
ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром»

№ 10/18-ПЗ

Дата: 22.08.2018 г.

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 /ул. Толедова, 43

Председатель комиссии	Моос В.Н.
Заместитель председателя закупочной комиссии	Нечаев А.Б.
Член закупочной комиссии	Ольков А.В.
Секретарь закупочной комиссии	Сможевских И.А.

Отсутствовали: Бочков А.В., член закупочной комиссии.

Кворум для принятия решения имеется/не имеется (нужное подчеркнуть).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение вопроса заключения дополнительного соглашения к договору № 39/18 ТЭЦ от «02» апреля 2018 г.

Подрядчик: ООО «Экспертиза» (ИНН 6672356979, КПП 668501001, ОГРН 1116372028901). Директор Худорожков В.В. Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145. офис 280-9.

Предмет договора: Оказание услуг по проведению корректировки (переработки) согласно действующим нормативным актам «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» (ППЛРН).

Внесение изменения в п. 3.5 договора № 39/18 ТЭЦ от «02» апреля 2018 г.

По вопросу выступил начальник ТЭЦ, председатель закупочной комиссии Моос В.Н. и предложил окончание выполнения работ и оказания услуг по договору № 39/18 ТЭЦ от «02» апреля 2018 г. перенести на 31.12.2018 г.

ОТМЕТИЛИ

В связи с длительным согласованием Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» (ППЛРН) территориальными и федеральными надзорными органами работы по договору были начаты позже планируемого срока.

Срок выполнения обязательств по оказанию услуг по проведению корректировки (переработки) согласно действующим нормативным актам «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» (ППЛРН) в соответствии с договором № 39/18 ТЭЦ от «02» апреля 2018 г. истек «01» августа 2018 г. Этого времени было недостаточно для качественного исполнения обязательств по вышеуказанному договору.

Вопрос, поставленный на голосование: продление срока окончания работ и оказания услуг до «31» декабря 2018 г. по договору № 39/18 ТЭЦ от «02» апреля 2018 г.

РЕШЕНИЕ

Закупочная комиссия решила заключить дополнительное соглашение к договору № 39/18 ТЭЦ от «02» апреля 2018 г. и внести изменения в п. 3.5 договора № 39/18 ТЭЦ от «02» апреля 2018 г. и читать его в следующей редакции: «Начало выполнения работ и оказания услуг – с момента подписания договора. Окончание выполнения работ и оказания услуг – «31» декабря 2018 года.»

Остальные пункты договора № 39/18 ТЭЦ от «02» апреля 2018 г. остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Результаты голосования оглашены присутствующим на заседании.

Опубликовать протокол заседания закупочной комиссии на сайтах www.zakupki.gov.ru и uralmetprom.rf.

Председатель закупочной комиссии _____ Моос В.Н.

Секретарь закупочной комиссии _____ Сможевских И.А.