

**Протокол заседания закупочной комиссии  
ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром»**

№ 34/19-ПЗ

Дата: 28.05.2019 г.

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 /ул. Толедова, 43

Председатель комиссии	<u>Моос В.Н.</u>
Заместитель председателя закупочной комиссии	<u>Нечаев А.Б.</u>
Член закупочной комиссии	<u>Ольков А.В.</u>
Член закупочной комиссии	<u>Иванов Г.А.</u>
Секретарь закупочной комиссии	<u>Сможевских И.А.</u>

**Отсутствовали: нет**  
Кворум для принятия решения имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

Рассмотрение вопроса заключения дополнительного соглашения к договору № 37/19 ТЭЦ от «10» апреля 2019 г.

Подрядчик: ООО «Сысертский Арматурный Завод» (ИНН 6652031524, КПП 667101001, ОГРН 1106652001433). Генеральный директор Дериглазова И.Н. Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Айвазовского, д. 53, помещение 71.

Предмет договора: Работы по ремонту оборудования КТЦ ТЭЦ - ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром», а именно:

Наименование ремонтируемого оборудования	Типа арматуры	Количество
Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем Ду-500 мм, Ру-2,5 МПа	30с964нж	2- шт
Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем Ду-400 мм, PN = 2,5 МПа	30с964нж	2 - шт
Клапан регулирующий шиберного типа Ду-175мм, Ру 18,4 МПа, Т = 250 °С.	807.175-Э	1 - шт

Внесение изменения в пункт 1.6 договора № 37/19 ТЭЦ от «10» апреля 2019 г. На основании пункта 1.7. № 37/19 ТЭЦ от «10» апреля 2019 г.

По вопросу выступил начальник ТЭЦ, председатель закупочной комиссии Моос В.Н. и предложил окончание срока ремонтных работ по договору № 37/19 ТЭЦ от «10» апреля 2019 г. перенести на 28.06.2019г.

**ОТМЕТИЛИ**

При проведении дефектации и разборке задвижек Ду-500 мм, Ру-2,5 Мпа, в количестве 2 единиц и Ду-400 мм, PN = 2,5 Мпа, в количестве 2 единиц в рамках договора №37/19 ТЭЦ от «10» апреля 2019 г. по ремонту оборудования КТЦ ТЭЦ были выявлены дефекты, для устранения которых требуется изменить технологическую карту ремонта арматуры без увеличения объемов и стоимости работ.

Вопрос поставленный на голосование: продление срока окончания работ до 28.06.2019г. на основании пункта 1.7. по договору № 37/19 ТЭЦ от «10» апреля 2019 г.

**РЕШЕНИЕ**

Закупочная комиссия решила заключить дополнительное соглашение к договору № 37/19 ТЭЦ от «10» апреля 2019 г. и внести изменения в пункт 1.6 договора № 37/19 ТЭЦ от «10» апреля 2019 г. и читать его в следующей редакции: «Срок выполнения ремонтных работ: Начало работ - с 10.04.2019г. Окончание работ – 28.06.2019г.».

Остальные пункты договора № 37/19 ТЭЦ от «10» апреля 2019 г. остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

**Результаты голосования:**

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.  
Результаты голосования оглашены присутствующим на заседании.

Опубликовать протокол заседания закупочной комиссии на сайтах [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и [уралметпром. рф](http://уралметпром.рф).

Председатель закупочной комиссии \_\_\_\_\_ Моос В.Н.

Секретарь закупочной комиссии \_\_\_\_\_ Сможевских И.А.