

**Протокол заседания закупочной комиссии
ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром»**

№ 47/19-ПЗ

Дата: 09.08.2019 г.

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 /ул. Толедова, 43

Председатель комиссии	<u>Моос В.Н.</u>
Заместитель председателя закупочной комиссии	<u>Нечаев А.Б.</u>
Член закупочной комиссии	<u>Ольков А.В.</u>
Секретарь закупочной комиссии	<u>Сможевских И.А.</u>

Отсутствовал: Иванов Г.А., член закупочной комиссии.
Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение вопроса заключения дополнительного соглашения к договору № 43/19 ТЭЦ от «17» апреля 2019 г.

Подрядчик: ООО «НТЦ «Комплексные системы» (ИНН 7451076950, КПП 744801001, ОГРН 1027402908587). Директор Иванов А.Ю. Адрес: 454106, г. Челябинск, ул. Косарева, 18.

Предмет договора: Проведение работы по разработке и составлению проектно-сметной документации по техническому перевооружению узла коммерческого учета тепловой энергии «РММ» (инв. № 989) ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» по адресу объекта: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28/Толедова, 43.

Внесение изменения в пункт 1.5 договора № 43/19 ТЭЦ от «17» апреля 2019 г.

По вопросу выступил начальник ТЭЦ, председатель закупочной комиссии Моос В.Н. и предложил окончание срока по договору № 43/19 ТЭЦ от «17» апреля 2019 г. перенести на 15.10.2019 г.

ОТМЕТИЛИ

Увеличение сроков выполнения работ обусловлено задержкой согласования рабочей документации, произошедшей не по вине Подрядчика.

Вопрос поставленный на голосование: продление срока окончания работ до 15.10.2019г. на по договору № 43/19 ТЭЦ от «17» апреля 2019 г.

РЕШЕНИЕ

Закупочная комиссия решила заключить дополнительное соглашение к договору № 43/19 ТЭЦ от «17» апреля 2019 г. и внести изменения в пункт 1.5 договора № 43/19 ТЭЦ от «17» апреля 2019 г. и читать его в следующей редакции: «Срок выполнения работ: Начало работ: 29.04.2019г. Окончание работ: 15.10.2019г. В случае задержек в согласовании рабочей документации, произошедших не по вине Подрядчика, срок окончания работ может быть увеличен».

Остальные пункты договора № 43/19 ТЭЦ от «17» апреля 2019 г. остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Результаты голосования оглашены присутствующим на заседании.

Опубликовать протокол заседания закупочной комиссии на сайтах www.zakupki.gov.ru и [uralmetprom. rf](http://uralmetprom.rf).

Председатель закупочной комиссии _____ Моос В.Н.

Секретарь закупочной комиссии _____ Сможевских И.А.

Дополнительное соглашение к договору подряда №43/19ТЭЦ от 17.04.2019 г.

«06» августа 2019г.

г. Екатеринбург

ООО «НТЦ «Комплексные системы» именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Иванова А.Ю., действующего на основании Устава с одной стороны, и ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника ТЭЦ Мооса Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности № 05 от 01.01.2019 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №43/19ТЭЦ от 17.04.2019 г. о нижеследующем:

1. Пункт 1.5. Договора читать в следующей редакции:

«1.5. Срок выполнения работ:

Начало работ: 29.04.2019г.

Окончание работ: 15.10.2019 г.

В случае задержек в согласовании рабочей документации, произошедших не по вине Подрядчика, срок окончания работ может быть увеличен.»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Договора.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах и является неотъемлемой частью договора, вступает в силу с момента подписания.