

**Протокол заседания закупочной комиссии  
ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром»**

№ 64/19-ПЗ

Дата подписания протокола: 10.10.2019 г.

**Место проведения закупочной комиссии, дата и время:** г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 /ул. Толедова, 43, 10.10.2019 г., 10.00 (время местное)

**Информация о закупочной комиссии:** закупочная комиссия (далее Комиссия) действует на основании приказа ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» от 10.12.2018 г. № 39-ОД, а также Положения о закупочной комиссии ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром», утвержденного протокол № 01/19 от «03» июня 2019 года.

**Форма заседания:** очная.

**Присутствовали члены закупочной комиссии:**

Председатель закупочной комиссии	Моос В.Н.
Заместитель председателя закупочной комиссии	Нечаев А.Б.
Член закупочной комиссии	Ольков А.В.
Член закупочной комиссии	Иванов Г.А.
Секретарь закупочной комиссии (без права голоса)	Сможевских И.А.

**Отсутствовали:** нет.

Кворум для принятия решения имеется/не имеется (нужное подчеркнуть).

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

Рассмотрение вопроса заключения дополнительного соглашения к договору № 43/19 ТЭЦ от «17» апреля 2019 г.

Подрядчик: ООО «НТЦ «Комплексные системы» (ИНН 7451076950, КПП 744801001, ОГРН 1027402908587). Директор Иванов А.Ю. Адрес: 454106, г. Челябинск, ул. Косарева, 18.

Предмет договора: Проведение работы по разработке и составлению проектно-сметной документации по техническому перевооружению узла коммерческого учета тепловой энергии «РММ» (инв. № 989) ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» по адресу объекта: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28/Толедова, 43.

Внесение изменения в пункт 1.5 договора № 43/19 ТЭЦ от «17» апреля 2019 г.

По вопросу выступил начальник ТЭЦ, председатель закупочной комиссии Моос В.Н. и предложил окончание срока по договору № 43/19 ТЭЦ от «17» апреля 2019 г. перенести на 15.12.2019 г.

**ОТМЕТИЛИ**

Увеличение сроков выполнения работ обусловлено задержкой согласования рабочей документации, произошедшей не по вине Подрядчика.

Вопрос поставленный на голосование: продление срока окончания работ до 15.12.2019г. на по договору № 43/19 ТЭЦ от «17» апреля 2019 г.

**РЕШЕНИЕ**

Закупочная комиссия решила заключить дополнительное соглашение к договору № 43/19 ТЭЦ от «17» апреля 2019 г. и внести изменения в пункт 1.5 договора № 43/19 ТЭЦ от «17» апреля 2019 г. и читать его в следующей редакции: «Срок выполнения работ: Начало работ: 29.04.2019г. Окончание работ: 15.12.2019г. В случае задержек в согласовании рабочей документации, произошедших не по вине Подрядчика, срок окончания работ может быть увеличен».

Остальные пункты договора № 43/19 ТЭЦ от «17» апреля 2019 г. остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

**Результаты голосования:**

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Результаты голосования оглашены присутствующим на заседании.

Опубликовать протокол заседания закупочной комиссии на сайтах [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и [uralmetprom. rf](http://uralmetprom.rf).

Председатель закупочной комиссии \_\_\_\_\_ Моос В.Н.

Секретарь закупочной комиссии \_\_\_\_\_ Сможевых И.А.