

**Протокол заседания закупочной комиссии
ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром»**

№ 21/2/18-ПЗ

Дата: 30.11.2018 г.

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 /ул. Толедова, 43

Председатель комиссии	Моос В.Н.
Заместитель председателя закупочной комиссии	Нечаев А.Б.
Член закупочной комиссии	Ольков А.В.
Секретарь закупочной комиссии	Сможевских И.А.

Отсутствовали: Бочков А.В., член закупочной комиссии.

Кворум для принятия решения имеется/не имеется (нужное подчеркнуть).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение вопроса заключения дополнительного соглашения к договору № 45/18ТЭЦ от 03.05.2018 г.

Подрядчик: ООО «Промэнергогаз» (ИНН 6661033246, КПП 667801001, ОГРН 1036603991665).
Директор Муллағалиев Р.Х. Адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Седова, 46А.

Предмет договора:

Внесение изменения в п. 1.5, п.2.1, п. 4.1 и п. 8.11 договора № 45/18ТЭЦ от 03.05.2018 г.

По вопросу выступил начальник ТЭЦ, председатель закупочной комиссии Моос В.Н. и предложил окончание выполнения работ и оказания услуг по договору № 45/18ТЭЦ от 03.05.2018 г. перенести на 28.02.2019 г.

ОТМЕТИЛИ

Увеличение срока исполнения договора связано с продолжительным периодом согласования рабочей документации с энергоснабжающими, сетевыми организациями и органами местного самоуправления.

Вопрос, поставленный на голосование: продление срока окончания работ и оказания услуг 28.02.2019 г. по договору № 45/18ТЭЦ от 03.05.2018 г.

РЕШЕНИЕ

Закупочная комиссия решила заключить дополнительное соглашение к договору подряда № 45/18ТЭЦ от 03.05.2018г. о нижеследующем:

1. Пункт 2.1. Договора читать в следующей редакции:

«2.1.Стоимость работ по настоящему Договору согласована Сторонами в Смете № 1 (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью Договора и составляет 361 310 (Триста шестьдесят одну тысячу триста десять) руб. 48 коп., в том числе НДС 18% в сумме – 55 115 (Пятьдесят пять тысяч сто пятнадцать) руб. 16 коп. Указанная в Смете общая стоимость работ без НДС является окончательной. В случае окончания работ по разработке и составлению проектно-сметной документации по техническому перевооружению ГРП (инв. №100086) и замене узла учета природного газа газоснабжения ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» после 01.01.2019 года, общая стоимость работ пересчитывается на основании п.3. ст.164 НК РФ (в ред. ФЗ от 03.08.2018г. №303-ФЗ). В таком случае стоимость работ составит 367434 (Триста шестьдесят семь тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 38 копеек в том числе НДС 20%.»

2. Пункт 1.5. Договора читать в следующей редакции:

«1.5. Срок выполнения работ:

Начало работ: с момента подписания договора

Окончание работ: 28.02.2019 г.»

3. Пункт 4.1. Договора читать в следующей редакции:

4.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100), справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100) с приложением документов, указанных в п.3.1.5 настоящего договора, а также счет – фактуру, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

4. С 30.11.2018 года приложение 3 – Акт выполненных работ считать не действующим, пункт 8.11. Договора читать в следующей редакции:

8.11. Приложения:

8.11.1. Техническое задание (Приложение №1).

8.11.2. Приложения 1.1. – Схема трубопроводов и оборудования ГРП (инв. № 100086);

8.11.3. Приложение 1.2. – Схема размещения оборудования в помещении ГРП (инв. № 100086).

8.11.4. Смета № 1 (Приложение № 2).

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Договора.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах и является неотъемлемой частью договора.

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Результаты голосования оглашены присутствующим на заседании.

Опубликовать протокол заседания закупочной комиссии на сайтах www.zakupki.gov.ru и уралметпром.рф.

Председатель закупочной комиссии _____ Моос В.Н.

Секретарь закупочной комиссии _____ Сможевских И.А.